

KẾT LUẬN THANH TRA
Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu giai
đoạn 2021 – 2024 trên địa bàn huyện Phù Mỹ

Thực hiện Quyết định số 12/QĐ-TTR ngày 25/4/2025 của Chánh Thanh tra Sở Tài chính về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu giai đoạn 2021 - 2024 trên địa bàn huyện Phù Mỹ, từ ngày 06/5/2025 đến ngày 16/5/2025 Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại huyện Phù Mỹ.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06/BC-ĐTTPM ngày 20/5/2025 của Trưởng Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tài chính kết luận thanh tra như sau:

1. Khái quát chung

UBND huyện Phù Mỹ là huyện đồng bằng ven biển, nằm phía Bắc của tỉnh Bình Định, diện tích tự nhiên khoảng 556,08 km², dân số đến nay khoảng 163.191 người. Toàn huyện có 19 đơn vị hành chính (17 xã, 02 thị trấn), trong đó có 05 xã ven biển. Đảng bộ huyện Phù Mỹ tính đến cuối tháng 6/2024 có 8.006 đảng viên, đang sinh hoạt tại 65 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, gồm: 19 đảng bộ xã, thị trấn; 03 đảng bộ cơ quan; 09 chi bộ cơ quan khối Đảng, đoàn thể; 17 chi bộ khối nhà nước; 15 chi bộ khối sự nghiệp và 01 chi bộ thuộc doanh nghiệp nhà nước. Có 322 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Trong giai đoạn từ 2021-2024 trên địa bàn huyện Phù Mỹ đã thực hiện tổng số 463 gói thầu, tổng giá gói thầu 1.001.245,132 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 926.845,573 triệu đồng, chênh lệch 74.399,560 triệu đồng, tỷ lệ tiết kiệm chung 7,43%.

Riêng các công trình/dự án thuộc danh mục các công trình thanh tra giai đoạn 2021 – 2024 trên địa bàn huyện đã thực hiện 86 gói thầu, tổng giá gói thầu 192.244,653 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 186.767.810 triệu đồng, chênh lệch 5.456,843 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm thông qua đấu thầu 2,84%.

2. Kết quả kiểm tra, xác minh

2.1. Ưu điểm

2.1.1. Về chấp hành các quy định trong lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, số 22/2023/QH15, Nghị định

số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các Thông tư hướng dẫn thi hành của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Mỹ thẩm định, trước khi trình UBND huyện Phù Mỹ phê duyệt theo thẩm quyền.

2.1.2. Về chấp hành các quy định trong lựa chọn nhà thầu

- Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Mỹ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ) đã tổ chức được bộ máy giúp việc cho chủ đầu tư trong công tác tổ chức đấu thầu, bao gồm:

+ Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ.

+ Tổ chuyên gia xét thầu được các đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập bao gồm: Thành viên Tổ chuyên gia xét thầu là cán bộ thuộc đơn vị tư vấn đấu thầu. Các cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu đều có thâm niên công tác, trình độ chuyên môn phù hợp với tính chất và nội dung của các gói thầu.

- Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được Chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn lập, trình thẩm định, phê duyệt cơ bản theo đúng các quy định hiện hành.

- Việc công khai thông tin về nội dung gói thầu, thời gian, số lần đăng tải thông tin, thông báo mời thầu được Chủ đầu tư, Bên mời thầu thực hiện đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấu thầu đáp ứng các quy định về công khai thông tin trước đấu thầu.

- Việc phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, xử lý tình huống trong đấu thầu, đề xuất nhà thầu trúng thầu được Chủ đầu tư, Bên mời thầu, Tổ chuyên gia thực hiện về cơ bản đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

2.2. Tồn tại và hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, qua thanh tra còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:

- Bên mời thầu (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ) đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa đảm bảo thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tổ trưởng Tổ chuyên gia đánh giá E-HSDT không ban hành quy chế làm việc của Tổ chuyên gia theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết

lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Bên mời thầu (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ) không nhập danh sách Tổ chuyên gia, không đính kèm quyết định thành lập Tổ chuyên gia đánh giá E-HSMT lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 05/2018/TT-BKHĐT ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Một số thành viên Tổ chuyên gia xét thầu gói thầu thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ, Trường tiểu học Mỹ Lộc, hạng mục 06 phòng bộ môn không có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.

- Báo cáo thẩm định E-HSMT do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Mỹ lập chưa đảm bảo theo mẫu số 02, 03, 3A Mẫu Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu ban hành theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu.

- Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây lắp do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Mỹ lập chưa đảm bảo theo mẫu số 05, Mẫu Báo cáo thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian đánh giá E-HSMT gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình Trụ sở làm việc công an xã Mỹ Quang, Công trình Trường Trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ hạng mục Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng vượt quá thời gian tối đa theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 58 và điểm d khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

3. Kết luận

- Trong giai đoạn 2021 – 2024, UBND huyện Phù Mỹ đã chỉ đạo, điều hành, quản lý thực hiện công tác đấu thầu, nhìn chung việc chấp hành pháp luật về đấu thầu của huyện cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu còn những tồn tại, hạn chế, trách nhiệm thuộc về:

+ ***UBND huyện Phù Mỹ nhiệm kỳ 2021 - 2026;***

+ ***Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ (chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư làm bên mời thầu);***

+ **Thành viên Tổ chuyên gia xét thầu;**

+ **Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu cụ thể như sau:** Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Trường Thành; Công ty TNHH Xây dựng An Vĩnh Phước.

Nguyên nhân dẫn đến các sai phạm nói trên là do chủ đầu tư, bên mời thầu thiếu kiểm tra, giám sát, chưa quan tâm đến việc bố trí cán bộ tham gia các lớp tập huấn cập nhật kiến thức về đấu thầu. Từ đó, dẫn đến việc cán bộ làm công tác đấu thầu chưa nắm vững các quy định của pháp luật về đấu thầu, dẫn đến sai sót trong việc tham mưu về công tác đấu thầu cho Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện. Bên cạnh đó các đơn vị tư vấn về đấu thầu chưa đủ năng lực, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến các sai sót trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Kiến nghị các biện pháp xử lý

4.1. Đối với UBND huyện Phù Mỹ

- Chấn chỉnh công tác đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Chấn chỉnh công tác lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện.

- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác đấu thầu để xảy ra những tồn tại, hạn chế mà Kết luận thanh tra đã nêu; đồng thời chấn chỉnh các doanh nghiệp trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu để xảy ra tồn tại, hạn chế trên địa bàn huyện.

4.2. Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Mỹ

- Tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác đấu thầu để xảy ra những tồn tại, hạn chế mà Kết luận thanh tra đã nêu.

- Khắc phục các tồn tại mà kết luận thanh tra đã nêu, bố trí cán bộ làm công tác đấu thầu tham gia các lớp cập nhật kiến thức về đấu thầu.

- Thực hiện đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 13 và Điều 20 Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4.3. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phù Mỹ

- Tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các công trình do UBND huyện làm chủ đầu tư.

Trên đây là toàn bộ nội dung Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu tại huyện Phù Mỹ giai đoạn 2021-2024. Chánh Thanh Sở Tài chính yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, các Doanh nghiệp tư vấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm các nội dung đã được kết luận theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Thanh Tra tỉnh Bình Định (báo cáo);
- UBND huyện Phù Mỹ;
- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phù Mỹ;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: TTra.

CHÁNH THANH TRA



Phạm Minh Tiến



SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
THANH TRA SỞ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THANH TRA CÔNG TÁC ĐẦU THẦU GIAI ĐOẠN 2021-2024
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÙ MỸ

(Kèm theo Kết luận thanh tra số 20/KL-TTr ngày 22/5/2025 của Thanh tra Sở Tài chính)

STT	Tên công trình	Hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu XL	Giá gói thầu XL	Giá trúng thầu XL
1	Trường THCS Mỹ Tài, hạng mục Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng	Đấu thầu qua mạng	3.911,693	3.236,881
2	Trường TH số 2 Mỹ Hiệp, hạng mục: 04 phòng chức năng	Đấu thầu qua mạng	2.306,746	2.197,118
3	Công viên xã Mỹ Chánh	Đấu thầu qua mạng	7.248,224	6.836,525
4	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Quang	Đấu thầu qua mạng	11.608,942	10.804,586
5	Trường Trung học cơ sở thị trấn Phù Mỹ, Hạng mục: Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng (08 phòng học và 04 phòng chức năng)	Đấu thầu qua mạng	9.280,515	9.276,038
6	Thảm nhựa mặt đường Nguyễn Lữ, thị trấn Bình Dương	Đấu thầu qua mạng	13.657,671	11.760,620
7	Nhà vệ sinh học sinh, nhà vệ sinh giáo viên tại các trường học trên địa bàn huyện Phù Mỹ	Đấu thầu qua mạng	5.171,491	5.148,217
8	Trụ sở làm việc Huyện ủy Phù Mỹ, hạng mục: Sửa chữa trụ sở làm việc, nhà để xe ô tô, xây dựng nhà để xe mô tô và sân vườn	Chào hàng cạnh tranh	1.867,452	1.849,769
9	Trường Mẫu giáo Mỹ Thọ Hạng mục: Xây dựng 08 phòng học và 01 phòng đa chức năng	Đấu thầu qua mạng	8.717,431	8.386,179
10	Tuyến đường số 4, thị trấn Bình Dương	Đấu thầu không qua mạng	21.433,275	21.332,292
11	Trụ sở làm việc Công an xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ	Đấu thầu qua mạng	2.824,943	2.659,895
12	Trụ sở làm việc Công an xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ	Đấu thầu qua mạng	2.859,601	2.597,451
13	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Mỹ Đức	Đấu thầu qua mạng	22.668,055	22.537,020
14	Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ	Đấu thầu qua mạng	27.157,399	27.100,538
15	Xây dựng mới Trạm y tế thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ	Đấu thầu qua mạng	3.354,136	3.350,794
16	Trường Tiểu học Mỹ Lộc Hạng mục: 06 phòng bộ môn	Đấu thầu qua mạng	5.265,186	4.925,500
17	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Đông xí nghiệp may, thị trấn Phù Mỹ	Đấu thầu qua mạng	18.567,218	18.482,213
18	Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ	Đấu thầu qua mạng	3.196,680	3.164,797
19	Trường Mẫu giáo Mỹ An, Hạng mục xây dựng mới 04 phòng học	Đấu thầu qua mạng	3.812,759	3.119,515

ĐVT: Triệu đồng